

Муниципальное образование «Хоринский район»

ПРИНЯТ на педагогическом совете Протокол № 1 от 30 августа 2023 г.	УТВЕРЖДЕН Приказ № 96/2 от «30» августа 2023 г. Директор МБОУ «Удинская СОШ» О.Б. Базарова
---	---

План-график мероприятий (дорожная карта) МБОУ «Удинская СОШ» по реализации обновленного ФГОС СОО в 2023-24 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новому ФГОС СОО			
1	Создание рабочей группы по реализации нового ФГОС СОО	Сентябрь	Директор школы
2	Проведение классных родительских собраний в 9 классе, посвященных обучению по новому ФГОС СОО	Сентябрь	Директор школы Классный руководитель
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение учебного года в соответствии с графиком	Директор школы
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	Сентябрь	Директор школы
5	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Сентябрь	Директор школы
6	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС СОО	До 1 сентября	Директор школы Педагог-библиотекарь

7	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Сентябрь	Директор школы
8	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на новый ФГОС СОО	Октябрь-май	Директор школы
2. Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по новому ФГОС СОО			
9.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новый ФГОС СОО	В течение года	Директор школы
10.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение года	Педагоги школы
11.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь	Директор школы
12.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Директор школы
13.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Сентябрь-январь	Директор школы Рабочая группа
14.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО	До 01.09.2023	Директор школы

	должностных инструкций работников образовательной организации		Директор школы
17	Разработка основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе программы воспитания	До 01.09.2023	Рабочая группа
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.09.2023	Рабочая группа
19	Утверждение основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ОО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2023	Педагогический совет
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новому ФГОС СОО на 2023/24 учебный год	До 01.09.2023 года	Директор школы
21	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10- 11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями нового ФГОС СОО	До 01.09.2023 года	Педагоги школы
22	Утверждение списка УМК для уровня СОО	Сентябрь	Директор школы
23	Утверждение модели договора между образовательной	До 1 сентября 2023 года	Директор школы

	организацией и родителями		
24	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новым ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Педагогический совет Директор школы
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новому ФГОС СОО			
25	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новому ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 года	Руководители ШМО
26	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО	Сентябрь	Руководители ШМО
27	Изучение нормативных документов по переходу на новый ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО
28	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение года	Методический совет
29	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новому ФГОС СОО	В течение года	Руководители ШМО Методический совет
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новому ФГОС СОО			
31	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по новому ФГОС СОО	До 1.09.23	Директор школы
32	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных	Сентябрь 2023 года	Директор школы

	затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по новому ФГОС СОО		
33	Разработка и реализация ежегодного плана- графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	В течение года	Директор школы
34	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 01.09.23	Директор школы
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новому ФГОС СОО			
35	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новому ФГОС СОО	В течение года	Директор школы
36	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новому ФГОС СОО	Ежеквартально	Директор школы
37	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по новому ФГОС СОО	Ежеквартально	Директор школы